

# Harmonogram procesu tvorby Integrované strategie území 2014+

---

## **Část: Tvorba ISÚ**

### Expertní část:

- I. Rozpracování analytické části – obecná demografie, územně analytické údaje, zajištění a zpracování statistických podkladů o území, textová i grafická podoba zpracovávané části včetně komentářů

## **Část: Komunitní projednávání**

### Participativní část:

#### Základní etapy:

- I. Analýza (dotazníkové šetření, tématické skupiny dotčených aktérů při sběru dat a hodnocení dosavadní situace)
- II. Formulace cílů (společná jednání, kulaté stoly, workshopy, dotazníkové šetření projektových záměrů, tvorba vize komunity)
- III. Stanovení priorit (společná jednání, práce metodou brainstormingu, akční plánování, tvorba vize komunity)
- IV. Plán implementace (pracovní skupiny, veřejné setkání s připomínkováním)
- V. Zjišťování potřeb území
- VI. Stanovení komunikačních možností mezi aktéry
- VII. SWOT
- VIII. ISÚ – charakteristika MAS, strategická část, programové rámce-návrh
- IX. Schválení ISÚ – a) projednání a schválení veřejným setkáním aktérů
  - b) projednání a schválení finální verze nejvyšším orgánem MAS
  - c) posouzení SEA

d) projednání se zastupitelstvy v územní působnosti MAS

e) schválení ukončení procesu nejvyšším orgánem MAS

X. Dopracování do Strategických rámců

Aktivita/popis	2012	1./13	2/13	3/13	4/13	5/13	6/13	7/13	8/13	9/13	10/13	11/13	12/13	1/14	2/13	3/13	4/13	5/13	6/13
I/Dotazníkové šetření	X	X	X	X															
II/komunitní setkání				X															
III/Stanovení priorit				X	X	X	X	X	X	X									
IV/Plán implementace												X							
V/Zjišťování potřeb území						X	X	X	X	X	X	X							
VI/Stanovení komunikačních možností									X	X	X	X							
VII/SWOT												X	X	X	X				
VIII/ ISÚ obsah																X			
IX/ Schválení ISÚ a)																X			
IX / Schválení ISU b)																X			
IX / Schválení ISU c)																X	X		
IX / Schválení ISÚ d)																X	X	X	X
IX / Schválení ISU e)																			X
X/Dopracování do strateg.rámců																X	X	X	X

*Časové dispozice závisí na vývoji a odsouhlasení dokumentů relevantních pro aktivity Komunitně vedeného místního rozvoje /CLLD/*

## **Komentář k jednotlivým krokům:**

I. Analýza - Dotazníkové šetření – potřeby obyvatel      duben 2012 – únor 2013

Vyhodnocení prezentace VH březen 2013

II. Formulace cílů :I. komunitní setkání, prezentace dotazníkového šetření, navržení témat, rozdělení účastníků do skupin.  
Prezentace skupinové práce – návrh pracovních skupin      březen 2013

III. Stanovení priorit:

IV. Plán implementace

V. Zjišťování potřeb území – dopracování analytické části

VI. Stanovení komunikačních možností

VII. SWOT

VIII. ISÚ – charakteristika MAS, strategická část, programové rámce-návrh

IX. Schválení ISÚ – a) projednání a schválení veřejným setkáním aktérů

b) projednání a schválení finální verze nejvyšším orgánem MAS

c) posouzení SEA

d) projednání se zastupitelstvy v územní působnosti MAS

e) schválení ukončení procesu nejvyšším orgánem MAS

X. Dopracování do Strategických rámců

